Государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение Ярославской области

Ярославский педагогический колледж

150029, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 14, тел./факс 8(4852) 32-64-14, e-mail: yar_pk.yaroslavl@yarregion.ru
ИНН:7605009065 КПП:760401001 ОГРН:1027600789017 БИК:017888102

Проект
Составители: Задевасерс И.В., Лунева Е.С., Смирнова А.А.

План работы Научно-методической площадки на 2026-2027 год
Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов ДОО в условиях цифровой трансформации образования посредством внедрения ИУМК»

1. Цель на 2026-2027 год

Организовать деятельность научно-методической площадки: провести диагностику профессиональных дефицитов педагогов, определить состав участников, разработать дорожные карты для ДОО и начать обучение педагогов работе с цифровыми инструментами и ИУМК.

2. Основные задачи на период 2026-2027 г.

№	Задача	Срок
1	Провести организационные мероприятия (формирование творческих групп)	Сентябрь – октябрь 2026
3	Составить карты цифровых дефицитов и индивидуальные планы развития для ДОО	Ноябрь – декабрь 2026
4	Организовать обучение педагогов по программам повышения квалификации и мастер-классам	Январь – май 2027
5	Провести промежуточный мониторинг и скорректировать планы работы	Июнь 2027

2. План работы с ДОО по этапам

Подготовительный этап (январь – май 2026)

№	Мероприятие	Срок	Формат	Ответственный
1	Подготовка и подписание приказа о создании научно-методической площадки на 2026–2027 год	Январь 2026	Организационно-правовая работа	Руководство ОО, рабочая группа
2	Формирование рабочей группы, распределение ответственности	Январь – февраль 2026	Совещание рабочей группы	Старший методист, методисты
3	Разработка диагностического инструментария (анкеты, опросники) для выявления профессиональных дефицитов педагогов ДОО	Март 2026	Аналитическая работа	Рабочая группа
4	Конференция в Москве «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов дошкольных	31 марта 2026	Очная конференция	Рабочая группа, научный руководитель, представители ДОО

	образовательных организаций в условиях цифровой трансформации образования посредством внедрения интерактивного учебно-методического комплекса»			
5	Проведение опросов на выявление профессиональных дефицитов педагогов ДОО	Март – апрель 2026	Анкетирование, онлайн-опрос	Старшие воспитатели, рабочая группа
6	Обработка и анализ результатов опросов, первичное определение тематических групп	Апрель 2026	Аналитическая работа	Рабочая группа
7	Подготовка и подписание договоров-соглашений о сотрудничестве с ДОО	Апрель – май 2026	Организационно-правовая работа	Руководство ОО, рабочая группа
8	Установочный семинар для руководителей и ответственных лиц ДОО (в рамках общего плана РАНХиГС)	Май 2026	Очная встреча (онлайн)	Рабочая группа, социальные партнёры

Результат этапа: подписанный приказ, утверждённый состав рабочей группы, заключённые договоры-соглашения с ДОО, утверждённый список участников, назначенные ответственные лица, проведённая первичная диагностика дефицитов.

Этап 1. Организационный (сентябрь – октябрь 2026)

№	Мероприятие	Срок	Формат	Ответственный
1	Составление дорожной карты на 2026-2027 год, исходя из данных полученных в процессе анкетирования педагогов ДОО	Сентябрь	Аналитическая работа рабочей группы	Старший методист, методисты Колледжа
2	Формирование творческих групп внутри ДОО (от 3 до 5 педагогов)	Октябрь	Совещания в ДОО	Старшие воспитатели
3	Проведение установочного семинара для руководителей и ответственных	Октябрь	Очная встреча (онлайн)	Рабочая группа, социальные партнеры

Результат: утвержденный список участников, назначенные ответственные лица.

Этап 2. Диагностический (октябрь – декабрь 2026)

№	Мероприятие	Срок	Формат	Ответственный
1	Проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогами ДОО	Июнь-сентябрь	Анкетирование	Старшие воспитатели
2	Обработка данных, составление **карт цифровых дефицитов** для каждой ДОО	Октябрь-ноябрь	Аналитическая работа	Рабочая группа
3	Презентация результатов диагностики руководителям ДОО	Декабрь	Онлайн-семинар	Рабочая группа

Результат: индивидуальные профили цифровых дефицитов, не менее 10 дорожных карт.

Этап 3. Образовательный (январь – май 2027)

№	Мероприятие	Срок	Формат	Ответственный
1	**Программа повышения квалификации** «Современные цифровые технологии в образовательной деятельности ДОО» - платная образовательная услуга по желанию педагога (на основании	Январь – март	Очно-заочно	Рабочая группа

	личного заявления; по итогам — удостоверение о повышении квалификации, 32 ч., с внесением данных в ФРДО)			
2	Модуль 1: «Цифровая грамотность педагога: базовые инструменты»	Январь	Семинар-практикум + входная диагностика	Рабочая группа
3	Модуль 2: «Интерактивные технологии: от презентаций до панелей (работа с оборудованием, создание контента)»	Февраль	Воркшоп по созданию интерактивного контента	Рабочая группа
4	Модуль 3: «Создание цифровых образовательных ресурсов: LearningApps, Wordwall, QR-коды»	Март	Хакатон / «цифровая мастерская»	Рабочая группа
5	Модуль 4: «Использование ИИ в работе педагога ДОО» (генерация контента, нейросети)	Апрель	Демонстрационный мастер-класс	Рабочая группа
6	**Цикл мастер-классов (по заявкам от ДОО)**	Февраль – ноябрь	Выезды в ДОО	Рабочая группа, студенты-наставники, представители ДОО

Результат: не менее 50 обученных педагогов, не менее 10 методических разработок.

Этап 4. Мониторинговый

№	Срез	Срок	Инструменты
1	Входная диагностика	Октябрь – ноябрь 2026	Анкеты, опросники, анализ продуктов
2	Первичный промежуточный срез	Март 2027	Повторное анкетирование, наблюдение занятий
3	Вторичный промежуточный срез	Июнь 2027	Анализ разработанных продуктов, опрос удовлетворенности
4	Итоговая диагностика	Октябрь-ноябрь 2027	Комплексная диагностика, сравнение с входными данными

Результат: аналитический отчет, план работы на 2027–2028 учебный год.

3. Работа по темам НМП (индивидуальные траектории)

№	Тематическая группа	ДОО	Мероприятия
1	ИУМК / цифровая трансформация образования	№ 41, 2, 227, 246, 145, 37, «Солнышко»	Разработка и апробация модулей ИУМК, создание методических пособий
2	Искусственный интеллект в образовании	№ 16, «Родничок» (ОК 3)	Создание кружка по мультипликации с нейросетями, внедрение ИИ-инструментов
3	Развитие речи и логопедия	№ 124, 172, 212, 221	Создание вариативных ИУМК по речевому развитию, логопедических клубов
4	Краеведение и родной край	№ 1, 577, 5	Создание интерактивных игр, виртуальных экскурсий, мультимедийных материалов
5	Эмоциональный интеллект и soft-skills	«Березка» (№5), № 101, № 22, № 87	Разработка программ по развитию ЭИ, театрализованная деятельность, медиаресурсы

6	Познавательное развитие / STEM	№ 7, 90, 55, 23 «Ромашка»	Опытно-экспериментальная деятельность, визуальная математика, STEM-подход
7	Профориентация / социализация	№ 211, «Золотой петушок»	Система ранней профориентации, социально-коммуникативное развитие
8	Цифровая аналитика и управление качеством	№ 170	Модель управления качеством, аналитика эмоционального благополучия
9	Безопасность / ЗОЖ	№ 237	Создание видеороликов по безопасности
10	Цифровые компетенции педагогов (база)	№ 185, № 48, № 221, № 577, «Берёзка» (Углич), «Золотой петушок»	Базовое обучение, наставничество, освоение простых инструментов

Примечание: ДОО могут участвовать в нескольких тематических группах по своему запросу.

4. Запросы ДОО и наши ответы

Запрос ДОО	**Наше предложение (мероприятие)**	**Срок**
Обучение педагогов	Программа ПК (72 ч.), мастер-классы	Январь – май 2027
Готовые шаблоны занятий	Банк шаблонов на платформе, методические рекомендации	Февраль 2027
Техническая консультация	Консультации по оборудованию, выезды в ДОО	По запросу
Помощь в регистрации и настройке ИУМК	Инструкции, техподдержка	Ноябрь 2026 – январь 2027
Научное руководство (формулировка тем)	Консультации с научным руководителем	Ноябрь 2026, далее по запросу
Площадка для демонстрации результатов	Семинары в ДОО, конкурсы, конференции	Весь период

5. Планируемые продукты к концу 2027 года

Продукт	**Количество**
Карты цифровых дефицитов педагогов ДОО	По количеству участников
Дорожные карты внедрения ИУМК для ДОО	По количеству участников
Методические рекомендации по использованию цифровых инструментов	проект сборника
Программа повышения квалификации	Разработана, реализована, кол-во слушателей не менее 15 человек
Методические разработки (конспекты, сценарии)	не менее 15
Публикации по теме проекта	не менее 3

6. Ресурсное обеспечение

Ресурс	Источник
Кадровый	Рабочая группа, тьюторы ДОО, научный руководитель, студенты-наставники, студенты-волонтёры
Технический	Лаборатории колледжа, интерактивное оборудование, платформы
Методический	Методические разработки ОО, ИУМК, интернет-ресурсы, источники литературы
Финансовый	Бюджет образовательной организации, грантовые средства, внебюджет

7. Ключевые показатели эффективности на 2026–2027 год

Показатель	Плановое значение
Количество ДОО-участников	По количеству участников
Количество педагогов, прошедших обучение	не менее 15
Количество разработанных методических продуктов	не менее 35
Количество проведенных семинаров и мастер-классов	не менее 5
Количество публикаций	не менее 2
Уровень удовлетворенности участников	≥ 90%

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ НА 2026-2027 ГОД

Месяц	Мероприятия
Январь 2026	Подписание приказа о создании НМП. Формирование рабочей группы
Февраль 2026	Разработка диагностического инструментария
Март 2026	Проведение опросов на выявление дефицитов. Конференция в Москве 31 марта «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях цифровой трансформации образования посредством внедрения интерактивного учебно-методического комплекса»
Апрель 2026	Обработка результатов опросов. Подготовка договоров-соглашений
Май 2026	Подписание договоров-соглашений о сотрудничестве. Установочный семинар (в рамках общего плана РАНХиГС)
Сентябрь 2026	Утверждение состава ДОО, формирование творческих групп, проведение самодиагностики педагогов
Октябрь 2026	Установочный семинар, составление карт дефицитов и дорожных карт, презентация результатов руководителям ДОО
Ноябрь 2026	Разработка диагностических материалов, разработка материалов для ПК
Декабрь 2026	Завершение составления карт дефицитов и дорожных карт, разработка диагностических материалов, разработка материалов для ПК
Январь 2027	Модуль 1: «Цифровая грамотность педагога: базовые инструменты»
Февраль 2027	Модуль 2: «Интерактивные технологии: от презентаций до панелей (работа с оборудованием, создание контента)»
Март 2027	Модуль 3: «Создание цифровых образовательных ресурсов: LearningApps, Wordwall, QR-коды». Первичная промежуточная диагностика
Апрель 2027	Модуль 4: «Использование ИИ в работе педагога ДОО» (генерация контента, нейросети)
Май 2027	Фестиваль цифровых занятий
Июнь 2027	Вторичная промежуточная диагностика. Интерпретация результатов диагностики. Итоговый семинар, анализ промежуточных результатов, корректировка планов. Начало выдачи свидетельств
Сентябрь – октябрь 2027	«Проектирование занятий с ИУМК», проектный интенсив
Ноябрь 2027	Итоговая диагностика, сравнение с входными данными. «Цифровая аналитика»
Декабрь 2027	Итоговый семинар. Интерактивная выставка цифровых продуктов. Планирование на 2028 год.

Данная дорожная карта является рабочим документом и может корректироваться на основе промежуточных результатов мониторинга, обратной связи от ДОО и изменения внешних условий. Все мероприятия ориентированы на практический результат и адресную поддержку каждой образовательной организации.